

**Дорожная карта (план мероприятий)  
по проекту «Спасибо, учитель»**

<b>п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Ответственные исполнители</b>	<b>Сроки</b>	<b>Результат</b>
1.	Изготовление проектов фотостендов	Алиев Х.Р.	май 2017г.	5-6 проектов фотостендов
2.	Создание официального сайта проекта	Алиев Х.Р.	май 2017г.	ввод в опытную эксплуатацию информационного ресурса на официальном домене <b>dagminobr.ru</b>
3.	Утверждение списка из 15 педагогов образовательных учреждений	Абрамова Л.Н., Мамаев Р.Д., Калмыкова Л.П.	август 2017г.	список, утвержденный приказом Минобрнауки РД
4.	Определение месторасположения стендов	Алиев Х.Р., администрация г.Махачкалы (по согласованию)	сентябрь 2017г.	утвержденный список адресов расположения стендов
5.	Изготовление и размещение фотостендов	Алиев Х.Р.	сентябрь 2017г.	до 15 – ти стендов